



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IV DIREZIONE

P.N.R.R. - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI - SERVIZI MANUTENTIVI - IMMOBILI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 654 DEL 10-04-2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CADORNA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO "GIUSEPPE DI MATTEO". APPROVAZIONE SCHEMA DI SOTTOMISSIONE. CUP: C38G23000000002 – CIG: A0462F84D2

Il Responsabile della Direzione IV

Premesso che:

- con D.D. n. 824 del 21.12.2023, dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, è stato autorizzato e finanziato l'intervento per la somma di € 150.000,00;
- con determinazione Dirigenziale del Responsabile della IV Direzione "LAVORI PUBBLICI" n. 69 del 17.01.2024 è stata effettuata l'aggiudicazione dei "manutenzione straordinaria al plesso scolastico Via Cadorna della Direzione Didattica Statale II° Circolo "Giuseppe Di Matteo" all'impresa MARGIOTTA COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Lucrezio 19 - Castelvetro (TP), P.IVA. 025631808015, per l'importo di € 102.303,30 di cui € 3.303,30 per oneri della sicurezza ed €. 46.878,02 per costi della mano d'opera;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza giusto verbale redatto in data 02.02.2024 ed il concreto inizio è avvenuto il 08.02.2024;
- con contratto d'appalto/scrittura privata stipulato in data 04/03/2024 (reg.ta al n. 243), è stata assunta dall'operatore economico l'esecuzione dei lavori in epigrafe;

Considerato che:

- l'operatore economico ha proposto con nota del 21.03.2024 acquisita al prot. gen. N. 19463 del 21.03.2024 la sostituzione del materiale per la definizione della impermeabilizzazione della copertura accludendo alla proposta apposita scheda tecnica allegata al presente del materiale medesimo;
- tra le lavorazioni a compiersi sarà inserita la fornitura e posa in opera del prodotto "Mapeplan TM 15 Broof (t2)" come da scheda tecnica allegata per la quale la predetta impresa ha diritto ad un incremento del contratto di € 4.200,00 e per effetto del quale il nuovo importo contrattuale è pari ad € 106.503,00 di cui € 3.303,30 per oneri della sicurezza ed € 59.928,68 per l'incidenza della mano d'opera;

Accertato che il nuovo prezzo è determinato dalla fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico con rete di poliestere ad alta resistenza meccanica per coperture a vista fissato meccanicamente con elevata riflettanza solare ottima lavorabilità e saldabilità (integrazione voce computo AN1 originaria) € 4.200,00;

Dato Atto che sotto il profilo qualitativo, le modifiche che si apportano sulla base della scheda tecnica predetta garantiscono una miglioria della prestazione dei materiali di gran lunga superiore a quelli inizialmente previsti come si evince dalla Relazione e dal Quadro Economico di Variante datato 02.04.2024;

Visto l'art. 120, comma 2, lett. b, 5 e 7 del D.lgs n. 36/2023 e l'Allegato II.14 art. 5, co 3 e 8;

Dato Atto che lo schema di sottomissione, sottoscritto dall'impresa MARGIOTTA COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in via Lucrezio 19 - Castelvetro (TP), P.IVA. 025631808015 ed approvato dal RUP Arch. Vincenzo Barresi Responsabile della Direzione IV, integra il contratto di appalto/scrittura privata stipulata in data 04.03.2024 (reg.ta al n. 243);

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Castelvetro;
- il D.L. n.76 del 16/07/2020;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 art. 50, comma 1, lett. a);
- l'art. 119 del D.lgs. 36/2023;
- la L.R. N.12/2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. N. 23 del 23.10.2023 di recepimento del D.lgs. 36/2023;
- la Determina sindacale n. 46 del 29.12.2023 di proroga degli incarichi delle direzioni organizzative dell'ente;
- l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione;

Dato atto che il presente atto è stato redatto seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

DETERMINA

1 APPROVARE la variante in corso d'opera relativa alla sostituzione del materiale dell'impermeabilizzazione della copertura con la fornitura e posa in opera del prodotto "Mapeplan TM 15 Broof (t2)" che apporta un incremento dell'importo contrattuale di € 4.200,00 e per effetto del quale il nuovo importo contrattuale è pari ad € 106.503,00 di cui € 3.303,30 per oneri della sicurezza ed € 59.928,68 per l'incidenza della mano d'opera;

2 DARE ATTO che la superiore variazione non modifica l'importo complessivo finanziato con la D.D. n. 824 del 21.12.2023 e non incide sull'economia di gara attingendo da altra voce tra le somme a disposizione;

3 APPROVARE lo schema di sottomissione sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione dei Lavori;

4 DARE ATTO che l'intervento risulta finanziato con D.D. n. 824 del 21.12.2023, acquisito al prot. gen. N. 69919 del 29.12.2023, dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF e le somme risultano accertate ed impegnate con determinazione N. 610 del 05.04.2024 al Codice 04.02.2.205 Cap. Peg. 19080/00;

5 ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis del D.lgs n.267/2000;

6 TRASMETTERE la presente determinazione all'impresa, agli organi istituzionali dell'ente e all'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO BARRESI

cartaceo e la firma autografa.