



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 88 del 25 FEB. 2016

OGGETTO: PO FERS Sicilia 2007/2013 – Asse VI – “Completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la Legge n. 32/2000” – Codice CUP .. . Codice Caronte SI_1_2787 – Presa d'atto relazione conclusiva dell'intervento e quadro economico – chiusura intervento.-

L'anno duemila sedici il giorno venticinque del mese di Febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. ^{A. DI COMO} Livio Elia Maggio
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che:

- Con D.R.S. n. 2666 del 30/12/2010 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali – Dipartimento della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 1° "Gestione Fondi U.E. e Fas - Fondi e programmi di spesa extraregionali" è stato approvato e disposto il finanziamento del progetto per la "Proposta di riqualificazione urbana funzionale per la valorizzazione dei servizi urbani nel centro storico: Completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili, per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la legge n. 328/2000", per complessivi € 1.300.000,00 (unomilionetrecentomila/00), sulla linea d'intervento 6.1.4.1 in favore del Comune di Castelverrano, avente codice identificativo: SI_1_2787;
- con il superiore decreto è stato disposto l'impegno per € 1.300.000,00 a valere sul capitolo n. 582015 del bilancio di previsione del Dipartimento alla Famiglia per l'esercizio finanziario 2010, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.1.4 del programma PO FESR 2007-2013 relativo alla linea d'intervento 6.1.4.1 denominata "istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi, con particolare riferimento alle esigenze delle persone diversamente abili e dei cittadini extra-comunitari";
- con successivo D.R.S. n. 1919 del 22.11.2013 si è proceduto al disimpegno di € 170.709,12 pari al ribasso d'asta del 23,2831% sull'importo a base d'asta di € 610.990,82, oltre iva a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui al contratto principale;
- i lavori di cui al contratto principale, così come i sub procedimenti attinenti le voci delle somme in amministrazione del quadro economico sopra riportato, sono stati regolarmente ultimati e collaudati con buon esito;

VISTE:

- la nota prot. n. 32073 05.10.2015 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia, Servizio 1° "Gestione Fondi U.E. e Fas" a firma del Dirigente Generale Dott.ssa M. Antonietta Bullara, con la quale sono state trasmesse le linee guida, disposizioni e strumenti operativi inerenti le regole di chiusura del Programma Operativo FESR 2007/2013;
- la nota prot. n. 1738 del 21.01.2016, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia, Servizio 1° "Gestione Fondi U.E. e Fas" a firma del Dirigente Generale Dott.ssa M. Antonietta Bullara, con la quale sono state dettate precise linee guida in merito alle procedure ed atti necessari per il completamento e la funzionalità degli interventi (redazione di quadro economico finale - redazione di relazione conclusiva sulle attività di progetto - adozione di Deliberazione di G.M. contenente l'approvazione del quadro economico e della relazione conclusiva, dichiarazione relativa alla funzionalità del progetto, assunzione della responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006, dichiarazione effettiva inserimento dei dati sul sistema Caronte, - impegno di corretta conservazione della documentazione inerente le attività di progetto (art. 90 del reg. CE n. 1083/2006), attestazione del rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 1828/2006 - inserimento nella sezione documentale del sistema Caronte della documentazione finanziaria);
- la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il quadro economico finale (allegata in sub A al presente atto), redatta in data 18.02.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Caimè;

RILEVATA la necessità dell'adozione del presente atto che consentirà di chiudere favorevolmente l'intervento finanziato;

VISTI:

- l'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale nei cinque anni successivi al completamento dell'intervento di cui trattasi e pena il recupero del finanziamento accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, né alterare la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico (dettagli riportati nell'allegato 1 MEF);
- l'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 d'impegno alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo relativo all'intervento;
- l'art. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 sottoscritto dall'Amministrazione nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento;

RITENUTO che nulla osta alla presa d'atto della relazione conclusiva sulle attività di progetto e del quadro finale dell'opera;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- APPROVARE la relazione conclusiva delle attività di progetto e il quadro economico finale relativo all'opera pubblica "Completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in

- DARE ATTO:

- che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante (completato ed in uso);
 - che si assume la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al completamento dell'intervento, pena il recupero del finanziamento accordato, quanto in uso o come servizi e/o forniture non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito a un'impresa e/o ente pubblico.
 - che i REO e RUP, succeduti durante le varie fasi dell'intervento, hanno proceduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;
 - che per l'intervento non necessitano eventuali rate di saldo del finanziamento;
 - dell'impegno del rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.
- ATTESTARE il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli art. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, sottoscritto dall'Amministrazione nella convenzione in uno al decreto di finanziamento.
- DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l'inserimento del presente atto nella sezione documentale del sistema Caronte.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del
L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 Castelvetro, li <u>25 FEB. 2016</u> Il Segretario Comunale</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetro, _____ Il Segretario Comunale</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione.</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p>
--



Città di Castelvetrano

Selinunte

III SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete



Dingente: Ing. Gian Battista Impellizzeri Tel. 0924-909656

Responsabile del Servizio: Arch. Vincenzo Barresi Tel. 0924-909404 - email: vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it

Funzionario: Dott. Vincenzo Caimè Tel. 0924-909661 - e.mail: vcaime@comune.castelvetrano.to.it

PO FESR Sicilia 2007 – 2013 “Completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la Legge n. 328/2000”.

CUP: C36J11000010006

Codice Caronte SI_1_2787

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

Con nota prot. 1738 del 21.01.2016, acquisita al protocollo generale del comune al n. 2936 del 27.01.2015, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1° “Gestione fondi U.E. e F.A.S.” ha comunicato le linee guida e gli adempimenti per la chiusura del PO FESR 2007/2013, Asse VI.

Con la presente, il sottoscritto ultimo Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Caimè nominato con Determina 06 del 13.01.2015, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Taddeo (in quiescenza), in ottemperanza, si relaziona in merito alla conclusione delle attività di progetto e si determina conseguentemente il quadro economico finale per la relativa approvazione dell'organo politico dell'Amministrazione Comunale.

Con D.R.S. n. 2666 del 30.12.2010 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 1° “gestione Fondi U.E. e F.A.S.” è stato approvato e disposto il finanziamento del progetto per la: “Proposta di riqualificazione urbana e funzionale per la valorizzazione dei servizi urbani nel centro storico: Completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili, per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la Legge n. 328/2000”, per complessivi € 1.300.000,00 (unomilionetrecentomila/00), sulla linea intervento 6.1.4.1. in favore del Comune di Castelvetrano, avente codice identificativo SI_1_2787, giusto quadro economico di seguito riportato:

A. LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Importo dei lavori	€ 610.990,82	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.601,72	
Totale importo Lavori		€ 629.592,54	€ 629.592,54
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per Iva 20%	€ 125.918,51	
B.2	Imprevisti e arrotond. (iva inclusa)	€ 31.479,63	
B.3	Competenze tecniche 2°*	€ 12.591,85	
B.4	Competenze tecniche direzione lavori	€ 45.056,72	
B.5	Collaudo statico e amministrativo	€ 12.500,00	
B.6	Progetto di contrasto alla marginalità sociale	€ 215.850,43	
B.7	Spese di pubblicità di gara	€ 12.000,00	
B.8	Spese per spostamento cavi aerei	€ 9.000,00	
B.9	Oneri di conferimento in discarica	€ 3.500,00	
B.10	Acquisto attrezzature informatiche e rete LAN	€ 70.000,00	
B.11	Acquisto arredi e attrezzature d'ufficio	€ 96.998,98	
B.12	IVA su competenze tecniche 20%*	€ 11.511,34	
B.13	Attività di supporto al RUP	€ 18.000,00	
B.14	Spese per allacciamento enel	€ 6.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 670.407,46	€ 670.407,46
TOTALE			€ 1.300.000,00

Con il superiore decreto è stato disposto l'impegno per € 1.300.000,00 a valere sul capitolo n. 582015 del bilancio di previsione del Dipartimento alla Famiglia per l'esercizio finanziario 2010, denominato: Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.1.A. del programma PO FESR 2007-2013 relativo alla linea d'intervento 6.1.A.1. denominata "istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi con particolare riferimento alle esigenze delle persone diversamente abili e dei cittadini extra comunitari".

Con successivo D.R.S. n. 1919 del 22.11.2013 si è proceduto al disimpegno dell'importo di € 170.709,12 pari al ribasso d'asta del 23,2831% sull'importo a base d'asta di € 610.990,82, oltre iva a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali.

Con D.D.S/1 n. 1584 del 07/07/2015, registrato alla Corte dei Conti il 02/09/2015, Reg. n. 2 Foglio n. 59, in ultimo è stato approvato il quadro economico post gara del progetto per l'ammontare complessivo di € 959.242,83.

L'opera pubblica finanziata di cui trattasi sostanzialmente si compone dei lavori principali e di alcuni sub procedimenti, tutti finanziati nelle somme a disposizione dell'amministrazione esplicitate nel quadro che si rifanno a merce forniture di arredi, attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche e reti Lan e, altresì, nella finalizzazione di un progetto relativo per il contrasto alla marginalità sociale e l'integrazione di soggetti diversamente abili.

Qui di seguito si relaziona per ogni procedimento al fine anche di redigere il quadro economico finale:

1) Lavori di completamento intervento di restauro ex Eca con interventi di efficientazione energetica ed impianto di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'utilizzo quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la Legge n. 328/2000 - CUP: C11C11000110001

Iter tecnico amministrativo condotta lavori:

In progetto principale è stato redatto dal Settore Opere Pubbliche del comune approvato con Provvedimento del Dirigente del 3° Settore Uffici Tecnici n. 1047 del 31.12.2010 per l'importo di € 1.300.000,00 così distribuito: € 610.990,82 per lavori a base d'asta, € 18.601,72 per oneri per la sicurezza ed € 670.407,46 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con contratto d'appalto rep n. 8326 del 13.02.2012, registrato a Castelvetro il 24.02.2012 al n. 21 Serie I, i lavori principali sono stati affidati all'impresa EUROSERVIZI s.r.l. con sede in Partinico, Via Pietro Mignosi, per l'importo contrattuale di € 487.334,94, di cui € 18.601,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati consegnati in data 20.03.2012, concretamente iniziati in pari data e ultimati in data 15.06.2013 entro il termine utile contrattuale (considerata una proroga concessa di giorni 90).

In data 20.06.2012 è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L. 109/94 nei limiti dell'importo contrattuale per aspetti di dettaglio e per una migliore esecuzione dell'opera pubblica.

La perizia di cui trattasi approvata dal RUP in data 20.06.2013 ha modificato l'importo contrattuale in € 486.990,48, di cui € 18.109,88 per oneri per la sicurezza, in diminuzione rispetto al contratto principale.

In virtù della suddetta perizia è stato redatto atto di sottomissione in data 19.07.2012 registrato a Castelvetro il 28.08.2013 al n. 1731 serie III.

Con Deliberazione di G.M. n. 461 del 10.12.2013 è stato preso atto del certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 29.11.2013, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del 1° comma dell'art. 208 del DPR 554/99 in pari data.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 589.675,28 sono stati iscritti pagamenti per l'appaltatore di € 582.010,59 con una economia di spesa, pertanto, di € 7.664,69.

- 2) Fornitura di arredi e attrezzature per l'attuazione del servizio riguardante il contrasto alla marginalità sociale per i soggetti diversamente abili ed extracomunitari: CUP: C.11.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - CIG: 0580000000

Iter tecnico amministrativo fornitura:

Con Deliberazione di G.M. n. 378 del 18.10.2013 è stato approvato il progetto de quò, redatto in data 30.08.2013 dalla Direzione Lavori Geom. Dott. Michele Caldarera di complessivi € 94.245,69, di cui € 77.889,00 per forniture ed € 16.356,69 per Iva.

Con contratto d'appalto rep n. 8395 del 17.03.2014, registrato a Castelvetro il 21.03.2014 al n. 2071 Serie I, la fornitura è stata affidata all'impresa C.I.R. s.r.l. con sede in Misterbianco (CT), via Milicia s.n., p. Iva n. 01100000000, per l'importo contrattuale di € 47.676,71 oltre al 22% per Iva.

Il verbale di avvio del contratto è stato redatto in data 17.03.2014, mentre il verbale di accertamento della regolare esecuzione della fornitura, con la quale è stata constatata la rispondenza con quanto pattuito contrattualmente ed in particolare sulla conformità in termine di qualità e quantità, è stato redatto in data 15.05.2014 a firma della ditta, della direzione dei lavori e dell'allora RUP Ing. Giuseppe Taddeo.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

Nella piattaforma Caronte, nella sezione avanzamenti finanziari, è stato inserito in IGV di complessivi € 58.165,59 perfettamente coincidente con quanto liquidato e pagato all'appaltatore.

- 3) Fornitura e messa in opera di rete Lan ed attrezzature informatiche varie nell'ambito della riqualificazione funzionale per la valorizzazione dei servizi urbani nel centro storico: CUP: C.11.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 - CIG: 0580000000

Iter tecnico amministrativo fornitura:

Con Deliberazione di G.M. n. 136 del 28.03.2014 è stato approvato il progetto de quò, redatto in data 10.03.2014 dalla Direzione Lavori Geom. Dott. Michele Caldarera e dal Geom. Maurizio Titone, di complessivi € 70.000,00, di cui € 56.787,00 per forniture ed € 13.213,00 per Iva.

Con contratto d'appalto rep n. 8418 del 13.11.2014, registrato a Castelvetro il 02.12.2014 al n. 245 Serie I, la fornitura è stata affidata all'impresa SITEC. s.r.l. con sede in Terme Vigliatore (ME), via Stracuzzi n. 3, P.Iva n. 01100000000, per l'importo contrattuale di € 43.277,60 oltre al 22% per Iva.

Il verbale di avvio del contratto è stato redatto in data 09.01.2015, mentre il verbale di accertamento della regolare esecuzione della fornitura, con la quale è stata constatata la rispondenza con quanto pattuito contrattualmente ed in particolare sulla conformità in termine di qualità e quantità, è stato redatto in data 17.04.2015 a firma della ditta, della direzione dei lavori e del nuovo RUP nominato Dott. Vincenzo Caime.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 473 del 10.06.2015 è stato preso atto del verbale di regolare esecuzione, liquidato il saldo alla ditta e autorizzato lo svincolo della polizza fidejussoria contrattuale.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 52.798,67 sono stati iscritti pagamenti per l'appaltatore di € 46.276,36 con una economia di spesa, pertanto, di € 6.522,31.

4) Progetto per il contrasto alla marginalità sociale ed integrazione per soggetti diversamente abili ed extracomunitari:

Con Deliberazione di G.M. n. 89 del 27.02.2014 è stato approvato il progetto per il contrasto alla marginalità sociale ed integrazione per soggetti diversamente abili ed extra-comunitari.

Lo stesso è stato uno strumento di approccio al fine di creare un'esperienza riguardante interventi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili e dei cittadini extra-comunitari e a rischio di marginalità sociale.

Il progetto di cui trattasi è stato diviso in tre distinte fasi:

- La prima fase ha comportato la realizzazione e la diffusione di spot pubblicitari, depliant informativi per la promozione del progetto e un seminario di apertura rivolto alla collettività tutta;
- La seconda fase ha previsto la realizzazione di attività ludico ricreative, culturali e formative svolte prevalentemente nell'edificio ristrutturato ex Eca;
- La terza fase conclusiva ha previsto un seminario di chiusura progetto e la diffusione di spot mediante tv locali, radio e stampa sull'esperienza maturata e sugli obiettivi raggiunti relativamente alla ricaduta sul territorio dell'esperienza.

Nel seguito si riportano il complesso dei sub procedimenti con le relative spese che hanno contribuito a garantire la riuscita del progetto:

4.1) Encomendamenti liquidati e pagati al personale comunale impegnato nel progetto:

Il personale che ha garantito la riuscita del progetto di cui trattasi è stato composto prevalentemente dal Responsabile del Procedimento, più volte cambiato nel corso del tempo, da un assistente sociale, da assistenti amministrativi e da collaboratori amministrativi e tecnici impegnati in tutte le varie fasi.

In prevalenza il personale interno è stato impegnato nella 2ª fase operativa del progetto costituita dagli interventi: cabina regia, attività didattiche e attività amministrative finalizzate all'affiancamento, la direzione e la sorveglianza dell'attività effettuata dai soggetti esterni, alle attività didattiche e formative degli esperti esterni e nelle attività di implementazione e monitoraggio «Caronte», rendicontazione e rapporti con l'Assessorato Regionale alla Famiglia.

Per le varie fasi è stata prevista una spesa complessiva a disposizione del personale interno comunale di € 63.159,71.

Il personale interno di cui trattasi ha lavorato in prevalenza, ad eccezione di alcuni, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e novembre 2014.

Con Determina Dirigenziale n. 484 del 12.06.2015 è stato liquidato e pagato al personale interno del comune, sulla scorta di rendicontazioni già trasmesse all'Assessorato finanziatore, l'importo di € 45.202,54, oltre ad un primo acconto di complessivi € 11.437,01 pagato in precedenza, per un complessivo, pertanto, di € 56.639,55.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 63.159,71 sono stati inseriti pagamenti per il personale comunale di € 56.639,55 con una economia di spesa, pertanto, di € 6.520,16.

4.2) Servizio di educatore professionale per corso di ceramica e disegno nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale (Dott.ssa Letizia Bivona) – CIG: _____

Con Provvedimento Dirigenziale n. 615 del 03.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Letizia Bivona, C.F. _____, residente a _____, per il compenso di € 4.815,73, oltre Iva.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 323 del 16.04.2015 è stato liquidato al professionista il compenso di € 4.815,73.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 5.875,19 è stato inserito un pagamento per il professionista di € 4.815,73 con una economia di spesa, pertanto, di € 1.059,46.

4.3) Servizio di musicoterapista nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale (Dott.ssa Letizia Bivona) – CIG: _____

Con Provvedimento Dirigenziale n. 614 del 03.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Rosanna Lipari, C.F. _____, residente a _____, via _____, per il compenso di € 4.027,94, onnicomprensivo.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 247 del 19.03.2015 è stato liquidato al professionista il compenso di € 4.027,94.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 4.027,94 è stato inserito un pagamento per il professionista di € 4.027,94, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

- 4.4.) Servizio professionale di operatore esperto in lingue nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale Dott.ssa Silvia Scimeca per conto dell'Associazione Culturale Officina Studi Medievali – CIG e Dott.ssa Francesca Cacioppo per conto della Soc. Coop. Socialae Talenti Onlus – CIG

Incarico Officina Studi Medievali:

Con Scrittura Privata del 20.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe all'Associazione Culturale « Officina Studi Medievali », con sede in Palermo, Via del Parlamento n. 32, P.I. : , per l'importo di € 6.972,71 compreso iva.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 263 del 30.03.2015 è stato liquidato all'associazione il compenso di € 6.972,71.

Incarico Società Cooperativa Sociale Talenti Onlus:

Con Scrittura Privata del 20.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Società Cooperativa Sociale Talenti Onlus, con sede in Castelvetro, Via G. Gentile n. 5, P.I. : , per l'importo di € 6.554,75 oltre Iva.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 280 del 02.04.2015 è stato liquidato alla Società Cooperativa il compenso di € 6.816,94.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

Sia per l'associazione culturale che per la cooperativa, a fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 13.969,52 sono stati inseriti pagamenti nel sistema per € 13.789,65, con una economia di spesa, pertanto, di € 1.179,87.

- 4.5.) Servizio professionale di agronomo nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale – Dott. Tumminello Giovanni Paolo – CIG e Dott.ssa Emanuela Pacino – CIG

Incarico Dott. Tumminello Giovanni Paolo:

Con Disciplinare d'incarico del 10.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe al Dott. Tumminello Giovanni Paolo, C.F. : , per l'importo di € 5.685,24, oltre Iva.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 325 del 16.04.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 5.685,24.

Incarico Dott.ssa Pacino Emanuela:

Con Disciplinare d'incarico del 20.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Pacino Emanuela, C.F. : , per l'importo di € 6.033,05 oltre Iva.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 336 del 20.04.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 5.801,01.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

Per entrambi i liberi professionisti, a fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 14.296,32 sono stati inseriti pagamenti nel sistema per € 11.718,29, con una economia di spesa, pertanto, di € 2.578,03.

- 4.6.) Servizio professionale di psicologo nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale – Dott.ssa Pipitone Marilena – CIG e Dott.ssa Bono Filippa – CIG

Incarico Dott.ssa Pipitone Marilena:

Con Disciplinare d'incarico del 06.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Pipitone Marilena, C.F. : , per l'importo di € 7.344,00, onnicomprensivo di iva e ritenute.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 264 del 30.03.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 5.788,14.

Incarico Dott.ssa Bono Filippa:

Con Disciplinare d'incarico del 10.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Bono Filippa, C.F. : , per l'importo di € 7.153,52 onnicomprensivo di iva e ritenute.

L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 338 del 20.04.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 5.863,54.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

Per entrambi i liberi professionisti, a fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 14.497,52 sono stati inseriti pagamenti nel sistema per € 11.883,21, con una economia di spesa, pertanto, di € 2.614,31.

- 4.7.) Servizio professionale di animatore socio culturale nell'ambito del progetto per il contrasto alla marginalità sociale – Dott. Risalvato Giovanni – CIG e Dott.ssa Barbera Francesca – CIG
Incarico Dott.ssa Barbera Francesca:
 Con Disciplinare d'incarico del 01.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe alla Dott.ssa Barbera Francesca, C.F.: , per l'importo di € 6.475,20 oltre iva.
 L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 340 del 20.04.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 6.475,20.
Incarico Dott. Risalvato Giovanni:
 Con Disciplinare d'incarico del 01.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato l'incarico in epigrafe al Dott. Risalvato Giovanni, C.F.: , per l'importo di € 6.690,25 onnicomprensivo di iva e ritenute.
 L'incarico di cui trattasi è stato svolto con buon esito e con Provvedimento Dirigenziale n. 339 del 20.04.2015 è stato liquidato al libero professionista il compenso di € 6.432,93.
Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:
 Per entrambi i liberi professionisti, a fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 16.061,60 sono stati inseriti pagamenti nel sistema per € 13.165,45, con una economia di spesa, pertanto, di € 2.896,15.
- 4.8.) Servizio di catering per l'organizzazione del buffet, arricchito con addobbi e coordinato da hostess e servizio di sicurezza per seminari di apertura e chiusura del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale – Zenobia Lounge Bar – CIG
 Con contratto di scrittura privata in data 06.06.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato il servizio in epigrafe alla ditta « Zenobia Lounge Bar di Maurizio Barresi » con sede a Castelvetro, piazza D'Aragona e Tagliavia, P.iva , per l'importo di € 5.689,57 oltre iva, per un totale di € 6.941,27.
 Il servizio di cui trattasi è stato svolto con buon esito e, pertanto, con due distinti Provvedimenti Dirigenziali n. 578 del 20.06.2014 e n. 324 del 16.04.2015 è stato liquidato alla ditta l'importo di complessivi € 6.941,27.
Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:
 A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 6.941,27 sono stati inseriti pagamenti alla ditta per € 6.941,27, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.
- 4.9.) Servizio di grafica, stampa e distribuzione di n. 10.000 depliant informativi per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale – Associazione Distretto Belice – CIG
 Con contratto di scrittura privata in data 28.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato il servizio in epigrafe all'« Associazione Distretto Belice » con sede a Castelvetro via Quarto n. 26/f, P.iva (.....), per l'importo di € 7.500,00 iva compresa.
 Il servizio di cui trattasi è stato svolto con buon esito e, pertanto, con due distinti Provvedimenti Dirigenziali n. 120 del 12.02.2015 e n. 474 del 10.06.2015 è stato liquidato alla ditta l'importo di complessivi € 7.500,00.
Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:
 A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 7.500,00 sono stati inseriti pagamenti alla ditta per € 7.500,00, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.
- 4.10.) Servizio per la realizzazione e diffusione di spot pubblicitario televisivo dinamico e attuale con metodologia all'avanguardia su reti locali e regionali per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale – A.D.A. Comunicazioni s.r.l. – CIG
 Con contratto di scrittura privata in data 01.07.2014, a seguito di procedura negoziata, è stato affidato il servizio in epigrafe alla ditta « A.D.A. Comunicazioni s.r.l. » con sede in Trapani via Generale Ameglio n. 37, P.iva (.....), per l'importo di € 19.672,13 oltre iva al 22%.
 Il servizio di cui trattasi è stato svolto con buon esito e, pertanto, con due distinti Provvedimenti Dirigenziali n. 138 del 18.02.2015 e n. 150 del 19.02.2015 è stato liquidato alla ditta l'importo di complessivi € 24.000,00.
Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:
 A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 24.000,00 sono stati inseriti pagamenti alla ditta per € 24.000,00, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.
- 4.11) Anticipazione fondi all'Economista del Comune per il pagamento delle spese relative all'accoglienza dei relatori per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale.
 Con Provvedimento Dirigenziale n. 164 del 24.02.2015 sono state liquidate le spese sostenute dall'Economista in esecuzione al P.D. n. 443 del 21.05.2014, ammontante a € 894,03 e approvato il relativo rendiconto.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 894,03 sono stati inseriti pagamenti alla ditta per € 894,03, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

4.12) Anticipazione fondi all'Economio del Comune per il pagamento delle spese relative al materiale didattico e attrezzature varie acquistati per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 157 del 20.02.2015 sono state liquidate le spese sostenute dall'Economio in esecuzione al P.D. n. 510 del 05.06.2014, ammontante a € 4.776,87 e approvato il relativo rendiconto.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 4.776,87 sono stati inseriti pagamenti ai vari fornitori per € 4.549,27, pertanto, si sono verificate economie di spesa per complessivi € 227,60.

4.13) Pulizia straordinaria dei locali ex Eca per inizio per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale - New Fulgida s.r.l. da Castelvetrano:

Con Provvedimento Dirigenziale n. 574 del 18.06.2014 sono state liquidate le spese alla ditta per complessivi € 1.525,00 iva compresa.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 1.525,00 è stato inserito un pagamento alla ditta per € 1.525,00, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

4.14) Costituzione polizza fidejussoria per infortuni per l'attuazione del progetto riguardante il contrasto alla marginalità sociale - Unipol Sai da Castelvetrano:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 270,00 è stato inserito un pagamento all'assicurazione di € 270,00, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

In data 22.06.2015 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Caime, un documento riassuntivo delle spese supportate nel il progetto di cui trattasi, inserito sulla piattaforma Caronte alla sezione documentale e trasmesso all'Assessorato finanziatore, di complessivi € 161.719,39, così esplicitato:

- Spese supportate per attività soggetti esterni.....	€ 59.400,27
- Spese attività personale comunale	€ 56.639,55
- Spese per ditte esterne, materiali e attività gestionali varie.....	€ 45.679,57

5) Spese per pubblicità gara:

Con tre distinti Provvedimenti Dirigenziali di liquidazione, rispettivamente n. 1099 del 29.11.2011, n. 167 del 28.02.2012 e n. 622 del 21.06.2011 sono state liquidate e pagate le spese necessarie a garantire per l'appalto de quo, per ogni procedimento, la necessaria pubblicazione dei bandi di gara e rispettivi esiti e quant'altro occorrente.

A fronte di tre distinti impegni giuridicamente vincolanti inseriti sulla piattaforma Caronte, per un ammontare di € 6.113,76, sono stati eseguiti pagamenti per complessivi € 5.925,01, con un economia di spesa, pertanto, di € 188,75;

6) Spese allacciamenti Enel e metano:

Con Provvedimento Dirigenziale del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse n. 42 del 31.03.2014 è stata liquidata e pagata alla società Enel Energia s.p.a. la spesa di complessivi € 1.652,97 necessaria per l'allacciamento elettrico dell'immobile ex Eca.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 1.652,97 è stato inserito un pagamento alla società di € 1.652,97, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

7) Compense tecniche ex art. 18 Legge 109/94:

Con Provvedimento Dirigenziale n. 122 del 04.03.2008 è stato costituito il gruppo di lavoro (personale comunale) incaricato dell'esecuzione dell'intervento successivamente confermato con la determina n. 728 del 20.07.2011.

Con tre distinti Provvedimenti Dirigenziali di liquidazione, rispettivamente n. 191 del 06.03.2012, n. 238 del 05.04.2013 e n. 132 del 25.02.2014, sono stati liquidati e pagati al personale emolumenti per complessivi € 12.833,27.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 12.591,85 sono stati inseriti pagamenti per € 12.833,27.

8) Attività di supporto al RUP:

8.1) Incarico coordinatore della sicurezza:

Con Provvedimento Dirigenziale n. 714 del 12.09.2012 è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori principali all'arch. Beniamino Francesco Errante, libero professionista, risultato aggiudicatario della procedura negoziata del servizio giusto verbale del 09.05.2012, per un compenso di € 14.345,76.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 15.000,00 sono stati inseriti pagamenti per € 14.345,76, pertanto, si sono verificate economie di spesa di € 654,24;

8.2) Incarico geologo:

Con Provvedimento del Sindaco n. 104 del 16.12.2010 è stato affidato l'incarico di geologo al Geologo Antonino Certa per un compenso di € 3.000,00.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 3.000,00 sono stati inseriti pagamenti per € 3.000,00, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

9) Spese per spostamento cavi aerei Telecom e Enel:

Con Provvedimento Dirigenziale n. 997 del 10.12.2013 è stata liquidato e pagato alla società Telecom Italia s.p.a. l'importo di € 4.564,53 per lo spostamento di cavi telefonici aerei in apposita canalizzazione predisposta nella sede stradale.

Dati rilevabili dalla piattaforma Caronte:

A fronte di un Impegno Giuridicamente Vincolante inserito di complessivi € 4.564,53 è stato inserito un pagamento di € 4.564,53, pertanto, non si sono verificate economie di spesa.

Dopo ampia esposizione di tutti i procedimenti che costituiscono "relazione conclusiva alle attività di progetto e sulle procedure tecnico contabili" si riportano le risultanze nel qui di seguito "QUADRO ECONOMICO FINALE"

A. LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Importo dei lavori	€ 462.223,35	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.601,72	
Totale importo Lavori		€ 480.825,07	€ 480.825,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Per Iva	€ 101.185,52	
B.2	Competenze tecniche ex art. 18 L. 109/94	€ 12.833,27	
B.3	Progetto di contrasto alla marginalità sociale	€ 161.719,39	
B.4	Spese di pubblicità di gara	€ 5.925,01	
B.5	Spese per spostamento cavi aerei	€ 4.564,53	
B.6	Acquisto attrezzature informatiche e rete LAN	€ 46.276,36	
B.7	Acquisto arredi e attrezzature d'ufficio	€ 58.165,69	
B.8	Attività di supporto al RUP	€ 17.345,76	
B.9	Spese per allacciamento enel	€ 1.652,97	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 417.975,47	€ 409.668,41
TOTALE			€ 890.493,48

Funzionalità del progetto:

Per quanto attiene la funzionalità del progetto si attesta quanto nel seguito.

E' stata acquisita all'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento nota del Direttore ad Interim del Settore Servizi al Cittadino, Dott. Livio Elia Maggio, prot. N. 5459 del 27.10.2015 di trasmissione della Deliberazione di G.M. n. 417 del 17/09/2015 che istituisce formalmente il « Servizio Spazio Neutro - Progetto con Mamma e Papà » (atti trasmessi all'Assessorato alla Famiglia con nota prot. N. 39900 del 30.10.2015.

Tale documentazione è stata inserita nel sistema Caronte alla sezione documentale ed è stata utilizzata in occasione della scadenza di monitoraggio per avviare la procedura « avvio della funzionalità ».

Su successivo sollecito del RUP (nota prot. N. 3213/U.T. del 10/12/2015), il Segretario Generale, Dott. Livio Elia Maggio, ha inoltrato, nota prot. N. 2105 del 20.01.2015 che sostanzialmente fa presente che nei locali ex Eca, oggetto del finanziamento, è attivo lo Spazio Neutro con personale comunale e che gli stessi sono utilizzati, altresì, come sportello per i non vedenti (atto trasmesso all'Assessorato con nota prot. N. 4963 del 11.02.2016).

Inventario dei beni mobili :

Per quanto attiene l'inventario relativo ai beni mobili di cui alle forniture in precedenza esplicitate a servizio dell'edificio ex Eca si rappresenta che con nota prot. N. 316/Sc. Del 22.12.2015 l'Economo del Comune, Dott. Mariano D'Antoni ha trasmesso all'Ufficio Tecnico il complessivo delle schede inventario con espressa dichiarazione del consegnatario e affidatario dei beni mobili, Dott. Michele Grimaldi (la documentazione di cui trattasi è stata regolarmente inserita sulla piattaforma Caronte e inoltrata all'Assessorato finanziatore con nota prot. N. 2272 del 21.01.2016).

Dati inseriti nel sistema Caronte :

Per quanto attiene i dati editabili nel sistema Caronte giova significare che sono stati inseriti tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, i relativi giustificativi e i conseguenziali pagamenti e tutti gli atti rilevanti sono stati opportunamente inseriti nella sezione documentale del sistema.

Come si rileva dalla « tabella della rendicontazione finale delle spese » allegata alla presente relazione, redatta dal RUP Dott. Vincenzo Caimè in data 18.02.2016, esiste in atto un disallineamento tra gli Igv e i pagamenti (giustificativi) che comportano una differenza di complessivi € 31.863,49.


Come rilevasi nella nota prot. N. 1738 del 21.01.2016 dell'Assessorato è necessario, per potere considerare chiusa l'operazione, che gli importi del quadro economico finale, degli IGV e dei pagamenti inseriti sul sistema Caronte siano coincidenti.

A tal proposito sarà cura del REO aggiornare il sistema procedendo a inserire un IGV in revoca di complessivi € 31.863,49, rilevabile dalla tabella esplicitata sopra, per allineare tutti i dati contabili di cui trattasi.

Castelvetrano, li 18 febbraio 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Vincenzo Caimè





COMUNE DI CASTELVETRANO - 3° SETTORE UFFICI TECNICI

"PO FESR SICILIA 2007/2013
Linea di intervento 6.1.4.1"

TABELLA RENDICONTAZIONE FINALE SPESE - "Appalto dei lavori di restauro ex Eca"

	IGV	IGV	PAGAMENTI	DIFFERENZE
01_Geologo	104 del 16/12/2010	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
02_Telecom spostamento cavi	43396 del 11/10/2013	€ 4.564,53	€ 4.564,53	€ -
03_Competenze tecniche	122 del 04/03/2008	€ 12.591,85	€ 12.833,27	€ 241,42
04_lavori principali	1063 del 15/11/2011	€ 589.675,28	€ 582.010,59	-€ 7.664,69
05_Distretto Belice	682 del 16/07/2014	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
06_Animatori	604 del 01/07/2014	€ 16.061,60	€ 13.165,45	-€ 2.896,15
07_ceramista Bivona	615 del 03/07/2014	€ 5.875,19	€ 4.815,73	-€ 1.059,46
08_musicoterapista lipari	614 del 03/07/2014	€ 4.027,94	€ 4.027,94	€ -
09_enel	42 del 31/03/2014	€ 1.652,97	€ 1.652,97	€ -
10_esperti in lingue	541 del 12/06/2014	€ 14.969,52	€ 13.789,65	-€ 1.179,87
11_zenobia	465 del 26/05/2014	€ 6.941,27	€ 6.941,27	€ -
12_polizza infortuni	769 del 18/08/2014	€ 270,00	€ 270,00	€ -
13_agronomi tumminello pacino	471 del 27/05/2014	€ 14.296,32	€ 11.718,29	-€ 2.578,03
14_coordinatore della sicurezza	714 del 12/09/2012	€ 15.000,00	€ 14.345,76	-€ 654,24
15_psicologi pipitone bono	482 del 28/05/2014	€ 14.497,52	€ 11.883,21	-€ 2.614,31
16_pulizia straordinaria fulgida	507 del 05/06/2014	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ -
17_arredi cir	52 del 27/01/2014	€ 58.165,59	€ 58.165,59	€ -
18_rete lan sitek	8418 del 13/11/2014	€ 52.798,67	€ 46.276,36	-€ 6.522,31
19_rendiconto economo	157 del 20/02/2015	€ 4.776,87	€ 4.549,28	-€ 227,59
20_rendiconto economo	164 del 24/02/2015	€ 894,03	€ 894,03	€ -
21_personale comunale igv 224/2014	224 del 23/05/2014	€ 26.700,00	€ 26.700,00	€ -
21_bis personale comunale igv 244/2014	244 del 03/06/2014	€ 36.459,71	€ 29.939,55	-€ 6.520,16
22_spot televisivi	463 del 26/05/2014	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
23_pubblicità	622 del 21/06/2011	€ 1.200,00	€ 1.011,90	-€ 188,10
24_spese pubblicazione	1099 del 29/11/2011	€ 2.522,88	€ 2.522,88	€ -
25_spese pubblicazione	167 del 28/02/2012	€ 2.390,23	€ 2.390,23	€ -

€ 922.356,97 € 890.493,48 -€ 31.863,49

Castelvetro, li 18/02/2016

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Vincenzo CAIME)