



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IV DIREZIONE

P.N.R.R. - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI - SERVIZI MANUTENTIVI - IMMOBILI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1252 DEL 12-07-2024

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE" NEL COMUNE DI CASTELVETRANO (TP). (INTERVENTO B) DECADENZA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PREVE ANTONINO DI SAPONARA (ME) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. CUP: C34D22004860002 - CIG:B08E38EA81

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- Con verbale del comitato paritetico del 19.05.2016 è stato dato assenso alla realizzazione di opere finanziabili con i ribassi d'asta sui lavori principali afferenti il Programma innovativo in ambito urbano – “Contratto di Quartiere II, Belvedere”, allegato agli atti d'ufficio;
- Le somme per la realizzazione del progetto in epigrafe, sono utilizzabili, per come risulta dal Verbale del 19.05.2016 del Comitato Paritetico, per il relativo importo di € 130.000,00;
- Tali lavori principali sono regolarmente definiti come da collaudo tecnico amministrativo ritenuto ammissibile ai dell'art. art. 234, comma 2, del DPR n. 207/2010 con delibera di Giunta Municipale n. 22 del 31.01.2020 e oggetto di Decreto del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana n. 2278 del 09.08.2021;
- Ai fini dell'utilizzo dei ribassi d'asta predetti è stato richiesto All'Ente con nota del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità acquisita al prot. 19705 del 11.05.2020 l'acquisizione di progettazioni sugli interventi definiti dal predetto comitato almeno di livello definitivo;
- Con Contratto Rep. n. 8534 del 21.08.2021, redatto come “Atto aggiuntivo” al Contratto Rep. n. 8105 del 22.04.2008, attinente il “Programma innovativo in ambito urbano – Contratto di Quartiere II, Belvedere”, è stato dato incarico allo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” con sede in via Ratto delle Sabine 51 Roma, l'estensione dell'incarico professionale relativo ai servizi di Ingegneria afferenti le progettazioni sulle opere realizzabili con i ribassi d'asta sui lavori principali;
- lo Studio Tecnico Associato “Archinprogress” ha prodotto pertanto il Progetto di livello “definitivo” relativo **all'intervento B** denominato **“Completamento del Centro Polifunzionale”**;
- tale progetto presenta Quadro Economico per un importo complessivo pari ad € 130.000,00 di cui € 106.000,00 per Importo a base d'asta e oneri per la sicurezza ed € 24.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- in relazione all'emanazione del D.L. 50 del 17/05/2022 rubricato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina." Ed in particolare l'art. 26 recante disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori gli importi predetti sono suscettibili di aggiornamento in relazione al nuovo prezzario unico regionale delle opere pubbliche di cui al D.A. 17/gab. Del 29.06.2022;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale, n. 185 del 15.09.2022 con la quale si approva il progetto di livello definitivo relativo **all'intervento B: Completamento del Centro Polifunzionale** per l'importo complessivo di € 130.000,00 nel contesto del "PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO - CONTRATTO DI QUARTIERE II – BELVEDERE. INTERVENTI FINANZIABILI CON I RIBASSI D'ASTA" con la quale si dava mandato al Responsabile della V Direzione di ogni ammesso adempimento ivi compresa l'approvazione del nuovo Q.T.E. dell'opera derivante dall'aggiornamento prezzi in relazione al D.L. 50/2022;

VISTA la nota prot. 39522 del 07.10.2022, dello Studio Tecnico Associati "Archinprogress" con la quale, lo stesso, trasmette gli elaborati "aggiornati" come da nuovo prezzario unico Regionale delle opere pubbliche di cui al D.A. 17/gab. del 29.06.2022, ed in particolare il "Quadro tecnico Economico", **per un importo complessivo aggiornato pari ad € 156.000,00 di cui € 126.970,38 per lavori a base d'asta ed € 29.029,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**

VISTA la determina della Direzione Organizzativa V di approvazione del quadro tecnico economico N. 121 del 19/10/2022 rimodulato in applicazione del D.A. 17/gab. Del 29.06.2022 per un importo complessivo aggiornato pari ad € 156.000,00 di cui € 126.970,38 per Lavori a base d'asta ed € 29.029,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il progetto esecutivo dello studio di progettazione redatto il 20.12.2023 allegato agli atti d'ufficio;

VISTA: la determina della Direzione Organizzativa IV n. 389 del 21.12.2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di *Completamento di un centro Polifunzionale nel Comune di Castelvetro* - (Intervento B) per l'importo di € 156.000,00;

VISTO D.D.G. n. 4352 del 29/12/2023 del Dipartimento delle Infrastrutture, e della Mobilità della Regione Siciliana con il quale è stato ammesso a finanziamento e impegnata la somma di € 156.000,00 a favore del Comune di Castelvetro per i lavori di "Completamento di un centro Polifunzionale - intervento B" da imputare nell'esercizio finanziario 2024, sul Capitolo 672131 del Bilancio della Regione Siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.003.;

VISTO il Verbale Esiti di Indagine di Mercato del 15.02.2024 di cui si individua l'offerta di maggior ribasso che è della ditta: **PREVE Antonino con sede legale in Saponara (ME) via Roma 130, - P.Iva 01391250832;**

VISTO l'art. 50 comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023;

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13 Dicembre 2023 di digitalizzazione delle procedure di affidamento,

VISTA la procedura MePA RDO n. 4101908 del 26.02.2024 di individuazione dell'operatore economico Preve Antonino con sede in Saponara (ME) Via Roma 130, - P.Iva **01391250832** ai fini della presentazione dell'offerta economica di minor prezzo a seguito ricevimento;

VISTA l'offerta economica del 29.02.2024 generata sul MePA da parte della ditta Preve Antonino;

VISTA la D.R. 608 del 05.04.2024 di Accertamento somme in entrata e impegno di spesa a l Codice 08.02.2.202 e al Cap. Peg. 22490/29 del redigendo bilancio 2024;

VISTA la determina n. 655 del 10.04.2024 di Aggiudicazione definitiva dei lavori in epigrafe alla ditta **Preve Antonino;**

VISTO il Verbale di Consegna Lavori redatto dallo Studio Tecnico Associato **ARCHIN PROGRESS** il 17.04.2024 con la quale si evince che dalla data del verbale di inizio lavori sono stati assegnati 45 gg. tempo utile per poter concretamente iniziare i lavori;

VISTA:

- la nota di sollecito fatta dall'Ente alla Ditta Preve Antonino il 21.06.2024 con prot. n.38633 con la quale venivano concessi ulteriori 5 giorni dalla notifica per il concreto inizio lavori, che in caso contrario si procederà alla Revoca dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina n. 655 del 10.04.2024;
- La nota della ditta Aggiudicataria del 26.06.2024 con prot. 39245 con la quale comunica l'impossibilità a poter avviare i suddetti lavori nella data prestabilita da questa stazione appaltante;

RILEVATO che sono trascorsi 45 giorni previsti.

VISTO/i

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192
- l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il "nuovo codice dei contratti pubblici" approvato con decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36/2023 e la L.R. 12 del 12/10/2023 di recepimento in Sicilia;
- il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- la determinazione del Sindaco n. 12 del 12/06/2024 di proroga degli incarichi dei Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31.10.2024;

RILEVATO la necessità di revocare l'Aggiudicazione come superiormente disposte per i *Lavori di Completamento di un centro polifunzionale nel Comune di Castelvetro*;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **REVOCARE** l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del Dlgs n.36/2023 alla **ditta PREVE Antonino** con sede legale in Saponara (ME) via Roma 130, - P.Iva 01391250832, **per i Lavori di Completamento di un Centro Polifunzionale a Castelvetro** per l'importo di € **82.276,81** oltre IVA, come da determina n.655 del **10.04.2024**;
2. **DARE ATTO** che questa Stazione Appaltante si esonera da ogni obbligo e Responsabilità nei confronti della ditta sopra citata.
3. **RISERVARSI** la possibilità di valutare eventuali azioni nei confronti della Ditta Preve Antonino per le ipotesi di danni all'Ente connessi ai ritardi accumulati.
4. **DARE ATTO** pertanto le opere in epigrafe risultano finanziate secondo la D.D.G. n.4352 del 29.12.2023 del Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana e impegnate con D.R. n. 608 del 05.04.2024 al Codice 08.02.2.202 e al Cap. Peg. 22490/29 del del redigendo bilancio 2024;
5. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
6. **PUBBLICARE** la presente determinazione sul Sito Istituzionale dell'Ente nelle pagine dedicate e all'Albo Pretorio on line su Amministrazione trasparente;
7. **NOTIFICARE la presente**, alla ditta PREVE ANTONINO.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to ARCH. VINCENZO BARRESI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.